

Product Brief - Quote proposal

Product Brief : Quote proposal

Auteur : @Jérôme Gué

Date : 05/02/2026

Statut : Draft

Contexte

Problème identifié

- Des assets ingestés dans mediaspot par les providers sont refusés parfois avec des raisons de refus facilement corrigeable.
- Les clients doivent donc revenir vers les providers pour leur demander de corriger l'asset et de le reingester.
- Ce processus fait perdre du temps aux clients alors que VDM est souvent en capacité de corriger l'asset rapidement et de le reingester.
- De plus, ces corrections sont une opportunité business pour VDM

Qui est impacté ?

- [X] Utilisateurs finaux : clients
- [X] Équipe interne : chargés de clientèle
- [X] Clients spécifiques : Studiocanal

Combien de clients concernés ?

- Environ 9 :
Tous les clients en mode distribution (Studiocanal, SND, Federation Studio, Newe, Mediatoon, Path, FTP, CNC...)

Impact si on ne fait rien

- Perte de business chez VDM
 - Engagement contractuel non respecté auprès de Studiocanal
-

Objectifs

Objectif principal

Mise à disposition d'un système simple de demande corrections et validations sur les assets rejetés, permettant aux clients de demander un ré-ingest par les équipes de VDM, ou aux chargés de clientèle d'en proposer.

Le processus de demande, de suivi, re-livraison et facturation est entièrement pris en charge par le système via nos outils existants : mediaspot, IRIS, facturation.

Le processus est monitoré et monitorable via des interfaces dédiées et des statuts.

Deux principes guident la V1 :

- Demande de correction par le client recue par les chargés de clientèle
- Proposition de correction par le chargé de clientèle au client

Critères de succès

- Commandes de corrections effectuées par les clients avec facturation
- Assets corrigés et réingestés efficacement

Périmètre

Dans le scope

- **Must have**

- Proposition de corrections par le Chargé de Clientèle (CC)
- Demande de corrections par le client
- Acceptation ou refus par le client
- Création d'un BT simplifié après acceptation
- Export manuel du dashboard en Excel/CSV pour la facturation

- **Should have**

- Notifications mail contextualisées
- Dashboard de suivi des demandes de corrections

- **Could have**

- Possibilité pour le client de revenir sur sa décision d'un refus
- Possibilité de re proposer sur une même correction une nouvelle correction

- **Won't have (this time)**

- Connexion avec le billing
 - Grilles de prix détaillées
 - Calculs automatiques de tarifs
 - Création de BT avec détail automatique des corrections et prix
 - Workflow complexe de validation multi-niveaux
-

Hypothèses & Risques

Hypothèses

Fonctionnelles & organisationnelles

- Les CC sont disponibles et formés pour chaque plateforme ayant cette feature à :
 - analyser les rejets,
 - proposer des corrections de manière qualitative.
- Les clients et CC consultent régulièrement leur dashboard mediaspot.
- Les clients comprennent la différence entre :
 - une **proposition de correction**,
 - une **Demande de correction**
- Le labo sait effectuer ces corrections dans un temps raisonnable

Techniques / système

- Le processus actuel de création de BT est suffisamment **souple** pour être déclenché après acceptation client.
- mediaspot peut afficher des tâches de type “proposition de correction” sans création immédiate de BT.
- La création automatique d’un BT simplifié à partir d’un asset est techniquement possible.
- Les notifications email existantes peuvent être enrichies avec :
 - un lien direct vers une tâche spécifique.
- Le système d’export (CSV / Excel) est suffisant pour les besoins de facturation en V1.

Business

- Les clients sont prêts à payer pour des corrections simples si le process est fluide.
- Le prix global proposé par le CC est jugé compréhensible et acceptable par le client.
- Le volume de demandes reste compatible avec la capacité opérationnelle des CC et du Labo.

Risques identifiés

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Risques d’usage / adoption • Feature peu visible ou mal comprise → faible adoption. • Clients qui continuent à contourner le process	Modéré	Faible ROI	Onboarding simple + communication ciblée auprès des clients

(emails, échanges hors plateforme). • CC qui n'utilisent pas la feature par manque de temps ou de clarté.			
Risques de coordination (Client / CC / Labo) Mauvaise synchronisation entre : • Acceptation client, • Création du BT, • Démarrage réel des travaux labo. Risque de flou sur qui fait quoi et quand, notamment en cas de modifications après proposition. Dépendance forte au CC comme point central → risque de surcharge.	Modéré	retards, incompréhension client	statuts clairs, notifications ciblées, BT minimal mais traçable
Risques liés à la facturation • Erreur de prix saisi par le CC (montant incorrect ou incomplet). • Contestation client a posteriori sur : ◦ le prix, ◦ le périmètre des corrections. • Décalage entre export dashboard et données utilisées pour la facturation finale.	Modéré	perte financière, litiges	Validation explicite du prix + traçabilité de l'acceptation
Risques de communication • Notifications mal comprises ou ignorées par le client.		mauvaise expérience, refus injustifiés	Lien direct vers la tâche + description claire + prix visible

• Lien de notification redirigeant vers une vue trop générique → perte de contexte. • Client qui accepte/refuse sans avoir réellement compris les corrections proposées.			Notifications claires
Risques techniques • Difficulté à gérer les cas de : ◦ refus puis acceptation ultérieure, ◦ nouvelles propositions sur un même asset. • Incohérences d'état entre mediaspot et IRIS. • Dette technique si la V1 est trop vite étendue sans refonte.		Bugs, perte de confiance	Scope V1 strict + statuts explicites

Prochaines étapes

- [] Validation Product Trio
- [] Rédaction PRD
- [] [Autre étape]